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Město Jáchymov - zápis

z         IX. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Jáchymov, které se uskutečnilo dne 14.11.2011 od 17.00 hod. do 18.00 hod. na MěÚ v Jáchymově.

Přítomni:
Ing. Petr Bohdálek, František Fedorčák, Hana Fedorčáková, Mgr. Petr Fiala, Ing. Bronislav Grulich, František Holý, MUDr. Hana Hornátová, Zdeňka Klejchová, Karla Korčoková, Bc. Petr Šikýř, Ingeborg Štiková

Omluveni:
Michael Kuneš, RNDr. Olga Jozová, Jiří Kaucký, Michal Krul

Program jednání:

1. Zahájení

2. Návrh rozpočtových změn

3. Přijetí daru - ČEPS

4. Různé – diskuse

Ad. 1. Zahájení
Jednání IX. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města zahájil starosta města, přivítal přítomné zastupitele a přítomné občany města. Konstatoval nadpoloviční většinu členů ZM. Zasedání ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Jednání IX. veřejného zasedání ZM bylo zahájeno v přítomnosti 11 členů. 

Starosta požádal o návrh na složení návrhové komise. Byli navrženi tito členové ZM: p. Bc. Petr Šikýř, p. František Holý, pí Ingeborg Štiková. Jiný návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o   návrhovou komisi ve složení: p. Bc. Petr Šikýř, p. František Holý, pí Ingeborg Štiková. (Počty hlasů: 11/0/0).
Dále požádal o návrh na dva členy jako ověřovatele zápisu. Byli navrženi tito členové ZM: p. Mgr. Petr Fiala a pí MUDr. Hana Hornátová.

Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o   ověřovatele zápisu ve složení: p. Mgr. Petr Fiala a pí MUDr. Hana Hornátová. (Počty hlasů: 11/0/0).

Starosta předložil program jednání a požádal o jeho schválení.

Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o   program jednání zastupitelstva města. (Počty hlasů: 11/0/0).

Starosta města navrhl diskusi ke každému bodu jednání zvlášť a o tomto návrhu dal hlasovat. Jiný návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o   diskusi ke každému bodu jednání zvlášť. (Počty hlasů: 11/0/0).

Starosta dále sdělil, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu podány žádné námitky.

Ad. 2 Návrh rozpočtových změn č. IX (č.41-53) ve výdajích a příjmech v r. 2011

Starosta předložil návrh rozpočtových změn a k tomu uvedl: rozpočtové změny jsou vyvolány dvěmi právě probíhajícími stavbami. Jedná se o Rekonstrukci č.p. 1031 na mateřskou školku a Multifunkční sportoviště a dětské hřiště Slovany. Na straně příjmů jde o navýšení o 7 mil. Kč, z nichž je 1 mil. Kč dar ČEPSu na výstavbu Multifunkčního sportoviště a dětského hřiště Slovany a 6 mil. Kč je dotace Ministerstva financí na Rekonstrukci čp. 1031 na mateřskou školku. Další změny jsou administrativního charakteru. Jedná se o přesné zaúčtování přijatých dotací na již proběhlé akce – Příprava rozvojových projektů v Jáchymově a Sanace svahů (ROP, Státní fond životního prostředí).

Ve výdajové části rozpočtu dochází ke změně u investice mateřské školky. Původně, ještě před přiznáním dotace, byla na výstavbu školky narozpočtována částka 3 mil. Kč jako spoluúčast města s tím, že předpokládaná cena stavby byla 9 mil. Kč. Vysoutěžená cena činí 7 717 425,- Kč (včetně DPH). V průběhu provádění stavby došlo však ke zjištěním, které projekt pro stavební povolení nemohl předpokládat a k upřesnění položek projektem pro provedení stavby. Vícepráce činí 959 799,- Kč (včetně DPH). Jedná se zejména o změny v zateplení fasády (původní projekt řešil nedostatečně), úpravu podlah (původní projekt nemohl řešit , v průběhu akce byla zjištěna odchylka 6 cm), vytápění (původní projekt počítal se zachováním stávajícího systému) a bezpečnostní zajištění oken (původní projekt neřešil). Další vícepráce jsou ve změně výkazu výměr, výměně dveří apod. 

Diskutovali: p. Ing. Bohdálek: uvedl, že vícepráce ve výši téměř 1 mil. Kč jsou velmi vysoké. Dále konstatoval, že podlimitní zakázky jsou do 6 mil. Kč a dle jeho názoru se zde uměle vytvořila podlimitní zakázka, která je ve skutečnosti vyšší. Starosta odpověděl, že od začátku se jednalo o nadlimitní zakázku, tedy nad 6 mil. Kč, která byla soutěžena jako veřejná soutěž a byla zveřejněna ve věstníku. Vyčíslené víceprace jsou v limitu, který je požadován. Pan Ing. Bohdálek požádal o informaci, o jaké úpravy v projektu p. arch. Pince se jedná a které části projektu byly vypuštěny, protože zbytečně prodražovaly stavbu, a zda práce na MŠ probíhají na základě jiného projektu, než který byl vysoutěžen. Starosta: byly 2 soutěže. Z první soutěže dle neupravené PD p. arch.Pince vzešla vítězná firma s nabídkou cca 11 mil. Kč. Tato cena převyšovala možnosti města. Proto jsme projekt, potažmo zadávací podmínky  upravili, tzn. byly vypuštěny některé věci (ochoz, schodiště, vstup v zadní části, bezbariérový přístup apod), kterou stavbu, vcelku zbytečně, prodražovaly. Proběhla druhá soutěž, ze které vzešla cena 7,7 mil. Kč včetně DPH,  tedy zhruba o 3 mil. Kč méně než v soutěži první.   Pan Ing. Bohdálek požádal o vysvětlení, jak se lišila dokumentace z první a druhé soutěže. Starosta: dokumentace je p. arch. Pince, výkaz výměr pro 2. soutěž byl upraven, tzn. byly z něj odstraněny některé úplně zbytečné položky, které stavbu  neúměrně prodražovaly. Pan Ing. Bohdálek na to reagoval slovy, že soutěž byla dělána na dokumentaci, které neodpovídá výkaz výměr. Dále požádal o informaci, na základě čeho byl zpracován výměr. Starosta: znovu opakuji, že v novém výkazu výměr byly vypuštěny zbytečné položky. Pan Ing. Bohdálek uvedl, že celá záležitost není průhledná. Starosta: nemyslím si, že provedené VŘ je neprůhledné. Zpracovaná PD neřešila všechny otázky, dále obsahuje celou řadu vad či návrhů, které stavbu prodražovaly. Mimo již uvedené, například došlo ke změně výplní, místo dřevěných oken, které navrhl p. arch. Pinc, budou plastová, která jsou levnější s kratší dodací lhůtou, vypadl bezbariérový přístup, který bezbariérovým bohužel nebyl apod. Pan Ing. Bohádlek k tomu dodal, že by zastupitelé měli dostat soupis víceprací, protože se jedná o velkou částku. Pan Hadrava: vícepráce se vztahují k několika různým věcem, vzešly z nedokonalosti projektu pro stav.povolení. Podle původního projektu se stavěl nedalo. Nechal se okamžitě zpracovat projekt prováděcí a z toho vzešly změny, tj. vícepráce. Během samotné stavby došlo ke zjištění, že se například musí vyrovnat podlahy, protože objekt „ujíždí“ o 6 cm, dále se zjistila nefunkční ležatá kanalizace apod. Již se  zahájením prací se začalo v zásadě také s vícepracemi. Stavba probíhá velice hekticky, logisticky organizované – vícepráce cca 300 položek. Pan Havlan vše přepočítává a každá položka je kontrolována 3 osobami a vícepráce, které byly původně navrženy, jsme snížili cca o 600 tis. Kč. Pan Ing. Bohdálek: existuje soupis méněprací a soupis víceprací? Starosta: máme 2 rozpočty, původní na 7,7 mil. Kč a navýšený o 959 tis. Kč. Tato navýšená částka byla řešena s p. Ing. Havlanem a došlo k výrazným škrtům. 
Pan Mgr. Fiala: v projektu p. arch. Pince bylo zmíněno, že do objektu MŠ zatéká, a že se bude muset do budoucna řešit střecha. Zda nehrozí ještě nějaké vícepráce ohledně střechy? Starosta: v tomto projektu není střecha řešena, bude se  muset řešit zvlášť a to asi v příštím roce na náklady města. Pan Mgr. Fiala:  co znamená položka č. 52 ve výdajích – oplocení ZŠ Jáchymov. Starosta: je to celkový příspěvek města ZŠ Jáchymov. 
Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o   rozpočtové změny č. IX (č. 41  - 53) ve výdajích a příjmech v r. 2011: v příjmech navýšení o 7.000.000,- Kč a ve výdajích navýšení o 7.000.000,- Kč. (Počty hlasů: 10/1 proti – p. Ing. Bohdálek/0).

Ad. 3 Přijetí daru

Zástupci dozorčí rady firmy ČEPS jsme byli informováni o tom, že dojde k odsouhlasení daru ve výši 1 mil. Kč na výstavbu Multifunkčního sportoviště a dětského hřiště Slovany. Diskutovali: Pan Ing. Bohdálek: kolik celkově bude stát výstavba Multifunkčního sportoviště a dětského hřiště Slovany? Starosta: vysoutěžená cena je 5 mil.19 tis. Kč. 

Zastupitelstvo města   s c h v á l i l o   na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) a § 39b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  přijetí daru 1 mil. Kč od společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 na výstavbu Multifunkčního sportoviště a dětského hřiště Slovany. ZM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. (Počty hlasů: 10/0/1 se zdržel – p. Ing. Bohdálek).

Ad. 4 Různé – diskuse

- p. Bc. Šikýř upozornil na znečišťování objektů, konkrétně se jedná o Hornický dům a tzv. Modrák, kde se tvoří skladiště a je možný následný výskyt potkanů, krys apod. 
Starosta města poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům města za účast na IX. mimořádném  veřejném zasedání zastupitelstva města a ukončil jednání.

                                                                                                 
 Ing. Bronislav Grulich

             Starosta města


            Ingeborg Štiková


         Místostarostka města

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Petr Fiala
.....................................


MUDr. Hana Hornátová
.....................................

* Počty hlasů: pro/proti/zdržel se


